

График поставки программ системы внешней оценки качества RIQAS в 2018 г.

Артикул	Предельные сроки поставки	
	1-я поставка	2-я поставка
RQ9111	14.03.2018	12.09.2018
RQ9112	14.03.2018	12.09.2018
RQ9112/S	14.03.2018	12.09.2018
RQ9113	14.03.2018	12.09.2018
RQ9114	14.03.2018	12.09.2018
RQ9115	28.12.2017	27.06.2018
RQ9118/a	14.03.2018	12.09.2018
RQ9118/b	06.06.2018	05.12.2018
RQ9125/a	28.12.2017	27.06.2018
RQ9125/b	28.12.2017	27.06.2018
RQ9125/c	28.12.2017	27.06.2018
RQ9126/a	28.12.2017	27.06.2018
RQ9126/b	28.12.2017	27.06.2018
RQ9127/a	14.03.2018	12.09.2018
RQ9127/b	14.03.2018	12.09.2018
RQ9128	24.01.2018	25.07.2018
RQ9129	10.01.2018	11.07.2018
RQ9130	24.01.2018	25.07.2018
RQ9134	04.01.2018	05.07.2018
RQ9135/a	10.01.2018	11.07.2018
RQ9135/b	10.01.2018	11.07.2018
RQ9136	28.12.2017	27.06.2018
RQ9137	10.01.2018	11.07.2018
RQ9138	17.01.2018	18.07.2018
RQ9140/a	03.01.2018	-
RQ9140/b	04.04.2018	-
RQ9140/c	04.07.2018	-
RQ9140/d	03.10.2018	-
RQ9141	03.01.2018	04.07.2018
RQ9142	03.01.2018	04.07.2018
RQ9151/a RQ9152/a RQ9153/a RQ9154/a	14.06.2018	-
RQ9151/b RQ9152/b RQ9153/b RQ9154/b	20.09.2018	-
RQ9151/c RQ9152/c RQ9153/c RQ9154/c	22.12.2018	-
RQ9151/d RQ9152/d RQ9153/d RQ9154/d	20.03.2019	-

RQ9159	14.03.2018	12.09.2018
RQ9163/a	21.03.2018	-
RQ9163/b	20.06.2018	-
RQ9163/c	19.09.2018	-
RQ9163/d	26.12.2018	-
RQ9164	19.09.2018	20.03.2019
RQ9165	28.12.2017	28.06.2018
RQ9168	14.03.2018	12.09.2018
RQ9170	21.03.2018	19.09.2018
RQ9171	21.03.2018	19.09.2018
RQ9172	21.03.2018	19.09.2018
RQ9173	14.03.2018	12.09.2018
RQ9174	21.03.2018	19.09.2018
RQ9175	21.03.2018	19.09.2018